

CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO ESTRATÉGICO TECNOLÓGICO INSTITUCIONAL				
ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESULTADOS ESPERADOS	OBSERVACIONES
Aprobación del marco normativo según MICITT	01/12/2021	31/01/2022	Acuerdo de Comité Gerencial del COSEVI	
Divulgación de la aprobación del marco normativo	01/02/2022	15/03/2023	Circular y Publicación en portal Web	
Análisis de Brecha del Marco Estratégico de TI	01/12/2021	20/05/2022	Análisis de Brecha concluido y comunicado	
Formulación del Proyecto para la implementación del marco normativo estratégico de TI según MICITT	23/05/2022	24/06/2022	Plan del proyecto	
Ampliación del PETI para el período 2022 y 2023	18/04/2022	22/07/2022	PETI 2022-2023 Actualizado	
Implementación del nuevo marco estratégico según MICITT	27/06/2022	22/12/2023	Marco normativo estratégico de TI institucional implementado, según normativa del MICITT	Para período 2023 se dejan las actividades que requieren de contenido presupuestario
Aprobación del marco normativo estratégico de TI implementado	01/01/2024	31/01/2024	Acuerdo de Comité Gerencial del COSEVI	
Divulgación de la aprobación del marco normativo estratégico de TI implementado	01/02/2024	28/02/2024	Circular y Publicación en portal Web	