



Seguridad Vial

**DIRECCION DE LOGISTICA  
DEPARTAMENTO PROVEEDURIA**

---

miércoles, 11 de Enero de 2017  
DEPROV-0025-2016

Licda. Sara Soto Benavides  
Directora de Logística,  
**Consejo de Seguridad Vial**

**Referencia:** Ejecución Plan de Compras 2016

Estimada señora:

Se procedió a evaluar la ejecución del Plan de Compras del año 2016, y se ejecutó un 95% de las licitaciones y un 99% de las contrataciones directas proyectadas.

Dentro de las cosas que afectaron la ejecución fue principalmente las licitaciones en el año 2016, debido a recursos de apelación, refrendo de Contraloría General de la República y objeciones a los carteles.

Otro factor que incidió fuertemente en los procesos de contratación, son las especificaciones técnicas que envían las unidades que todavía siguen siendo deficientes, lo que con lleva a la interposición de recursos de objeción al cartel por parte de los proveedores y solicitud de aclaraciones las cuales atrasan la ejecución de los procesos.

También los deficientes estudios técnicos lo que origina recursos de apelación a los actos de adjudicación, en ambos casos estas deficiencias atrasan considerablemente la



Departamento de Proveduría  
Tel: (506) 2522-0986/ 2522-0985/ 2522-0987  
Fax: (506) 2256-1101  
Apto: 745-1150 La Uruca, San José, Costa Rica



ejecución total del plan de compras e incide directamente, en la ejecución del presupuesto Institucional, la eficacia del mismo y el alineamiento con el plan estratégico.

También algunas unidades envían en forma tardía las solicitudes de compra a pesar de ser recursos aprobados en el presupuesto ordinario desde inicio de año.

Lic. Alexander Vásquez Guillén  
***Proveedor Institucional***



📁 Licda. Cindy Coto Calvo.  
Archivo