

Jueves, 21 de Enero de 2016  
DEPROV-0025-2016

Licda. Sara Soto Benavides  
Directora de Logística,  
**Consejo de Seguridad Vial**

**Referencia:** Ejecución Plan de Compras 2015

Estimada señora:

Se procedió a evaluar la ejecución del Plan de Compras del año 2015, y se ejecutó un 85% de las licitaciones y un 92% de las contrataciones directas proyectadas.

Dentro de las cosas que afectaron la ejecución fue principalmente las licitaciones en el año 2015, debido a recursos de apelación y objeciones a los carteles.

También afecta la poca experiencia de los analistas de licitaciones (la que tiene más experiencia solo tiene dos años, el cual es poco para este tipo de contratación)

Otro factor que incidió fuertemente en los procesos de contratación, son las especificaciones técnicas que envían las unidades que son deficientes, lo que con lleva a la interposición de recursos de objeción al cartel por parte de los proveedores y solicitud de aclaraciones las cuales atrasan la ejecución de los procesos.

También los deficientes estudios técnicos lo que origina recursos de apelación a los actos de adjudicación, en ambos casos estas deficiencias atrasan considerablemente la ejecución total del plan de compras e incide directamente, en la ejecución del presupuesto Institucional, la eficacia del mismo y el alineamiento con el plan estratégico.



También algunas unidades envían en forma tardía las solicitudes de compra a pesar de ser recursos aprobados en el presupuesto ordinario desde inicio de año.

**(FIRMA DIGITAL)**

Lic. Alexander Vásquez Guillén  
**Proveedor Institucional**



📁 Ing. Germán Valverde González, Director Ejecutivo.  
Archivo

